



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска", № 33, тел.номератор 9377303, факс 9810653, www.sofia.bg

Изх. № 9301-438/1 / 12 / 05 / 2010 г.

ДО
Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КОПИЕ:
Г-Н БОЙКО МАРИНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Към вх. № 9301-438/1/28.04.2010 г.

ОТНОСНО: Питане на общинския съветник - г-н Бойко Маринков за предприетите действия от Столична община за довършване строителството на обект „Адаптация на ЦМБ за Музей на София с активно присъствие на минералната вода”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с постъпило питане от г-н Бойко Маринков – общински съветник в Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № РД-09-4141/21.11.2008 г., представяме на Вашето внимание отговор за предприетите действия от Столична община за довършване строителството на обект „Адаптация на ЦМБ за Музей на София с активно присъствие на минералната вода”:

С Решение № 422/24.07.2008 г., т. 2 на СОС, бяха осигурени от СОПФ 9 000 000 лв. за довършване обект: „Адаптация на ЦМБ за Музей на София с активно присъствие на минералната вода”, от които 2 000 000 лв. за 2008 г. Общинската администрация възложи процедура по ЗОП за избор на изпълнител, но тя бе прекратена на основание чл. 39, ал. /1/, т. 2 от ЗОП поради това, че офертите на всички участници не отговаряха на предварително обявените условия на Възложителя - Столична община. Прекратяването беше обжалвано на два пъти пред ВАС, което възпрепятстваше възлагане на нова процедура по ЗОП за избор на изпълнител. По тази причина с Решение № 46/29.01.2009 г. СОС отменя Решение № 422/24.07.2008 г. и средствата се преразпределят за други обекти, като на практика е спряно финансирането на обекта за следващите две години.

В изпълнение на препоръките на одитен доклад № 0400001608, направление „Инвестиции и строителство” предвиди в първоначалната проекто-програма за капиталови разходи за 2010 г. за довършване строителството на Музея на София 1 000 000 лв., а останалите 8 000 000 лв. за 2011 г.

Поради ограничения финансов ресурс, Програмата за капиталови разходи на СО за 2010 г. беше приета и утвърдена от СОС без обект „Адаптация на ЦМБ за Музей на София с активно присъствие на минералната вода”. Направление „Инвестиции и строителство” планира до края на месец май 2010 г. да подготви и внесе доклад до СОС за целево отпускане за 2011 г. на средства в размер на 9 000 000 лв. за довършване строителството на музея.

Общинската администрация със съжаление отчита факта, че Музея за история на София от години няма своя сграда за разполагане на многобройните си експонати от различни епохи и цивилизации. София безспорно заслужава да има свой музей, който ще даде възможност за популяризиране на културното наследство на столицата. Уверени сме, че СОС ще направи всичко възможно за осигуряването на необходимите средства, за да бъде завършена така дългоочакваната сграда на музея.

С уважение,

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

