




Столична община

София 1000 ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653,
www.sofia.bg

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРЖДИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ДО
Г-Н АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Питане с вх. № СО – 9300-213/12.06.13г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЖАМБАЗКИ,

Във връзка с Ваше питане, относно ремонт на пропукана сграда на родилно отделение във „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, Ви информирам за извършените до този момент дейности:

През месец септември 2012 г. е направена вертикална планировка на вътрешния двор на сградата, с което се ограничи до голяма степен притока на външни и дъждовни води в основите на сградата.

Извършени са поредица от обследвания на водоснабдителната и канализационната мрежа в района, с цел отхвърляне наличие на течове.

През месеците септември - октомври 2012г. са направени съответните геофизични проучвания и започна изготвяне на проект за укрепване на сградата.

През месеците януари - февруари 2013г. беше издадено разрешение за строеж и внесен доклада с искане за осигуряване на финансови средства от Съвета за управление на Столичния общински приватизационен фонд.

През месеците февруари - март 2013г. бе проведена процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на укрепването. Процедурата е завършила с избор на изпълнител и сключен договор на 29 март 2013 г. В договора е изрично упоменато, че работите ще започнат при осигуряване на финансови средства. През месец декември 2012 г. в СУСОФ е внесен доклада за финансиране на проекта и в момента се изчаква решение на Столичния общински съвет за одобрение и отпускане на финансирането. След взимане на това решение от СОС, Столична община е готова да започне ремонтни дейности ведната. Обектът има разрешение за строеж и съгласно сключения договор, ремонтът ще бъде извършен в срок от 100 дни от откриване за строителната площадка.

С УВАЖЕНИЕ,
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

